

Sitzungsvorlage
Nr. 3.1-147/2026

| Gremium | Termin | Behandlung | TOP |
|-----------------------|---------------|-------------------|------------|
| Technischer Ausschuss | 03.03.2026 | öffentlich | |

Betreff: Beschluss zur Ermächtigung des Bürgermeisters zur Vergabe von Bauleistungen für den Anteil Stadt am Ausbau K 8203 OD Mühlbach 4.BA

Beschlussvorschlag:

Der Technische Ausschuss ermächtigt den Bürgermeister zur Vergabe von Bauleistungen für den Anteil der Stadt am Ausbau der K 8203 OD Mühlbach 4.BA.

Sachverhalt:

Die Gemeinschaftsmaßnahme (Landkreis / Stadt / MITNETZ-Strom) wurde 04/2024 mit dem beauftragten Bauunternehmen Fa. M. Uhlig, Crottendorf, begonnen (SR-Beschluss 3.1-064/2024/1 vom 19.03.2024). Nach Terminverzug und Schlechtleistung der Fa. M. Uhlig musste auftraggeberseitig am 03.12.2025 die außerordentliche Kündigung nach § 8 Absatz 3 VOB/B erteilt werden. Im Auftrag des LRA wurde vor den Weihnachtsfeiertagen durch Fa. Walter Straßenbau innerhalb kürzester Zeit ein Winterprovisorium geschaffen und der Winterdienst organisiert.

Seit Anfang 2026 wurde unter Federführung des LRA die Planung angepasst und Ausschreibungsunterlagen für die Restleistungen zur Fertigstellung der Maßnahme erstellt. Aufgrund der voraussichtlichen Vergabesumme und den geltenden Vergaberichtlinien müssen die Restleistungen der Gemeinschaftsmaßnahme erneut in einer öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A ausgeschrieben werden.

Die Veröffentlichung auf eVergabe.de läuft seit 17.02.2026. Die Angebotsöffnung (durch LRA) erfolgt am 06.03.2026.

Der Kostenanteil für die Stadt Frankenberg/Sa. wird auf 200.000,00 EUR geschätzt (verfügbar in 2100/54.10.01.01/StrK8203 sind 236.716,06 EUR).

Die aktuelle Terminkette des LRA sieht eine Bauzeit im Zeitraum 04.05.-24.07.2026 vor. Dies setzt eine (anteilige) Zuschlagserteilung am 10.04.2026 voraus.

Die Verwaltung schlägt daher vor, dass der Technische Ausschuss den Bürgermeister zur Vergabe von Bauleistungen für den Anteil der Stadt am Ausbau K 8203 OD Mühlbach 4.BA bis zu einer Höhe von max. 250.000,00 EUR ermächtigt. Sollte die Vergabesumme höher liegen, ist aufgrund der Dringlichkeit eine direkte Vergabe im Stadtrat 18.03.2026 vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| Ergebnisplan | <input type="checkbox"/> | |
| Finanzplan | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bezeichnung: Budget/Produkt/Maßnahme: Bezeichnung: Kostenart: | | Verkehrsflächen Gem.-Straßen (Bereitstellg) 2100/54.10.01.01/StrK8203 099520 Tiefbaumaßnahmen |
| Planansatz: (HH-Entwurf 2026) | | 0,00 EUR |
| Mittelübertragung aus Vorjahren: | | 175.749,26 EUR (Restmittel-Auftrag) 60.966,80 EUR (HH-Übertrag 2025) |
| Kosten: | | 200.000,00 EUR (Schätzkosten der Restleistungen nach Kündigung Fa.M.Uhlig) |
| Mittel stehen zur Verfügung: | | 236.716,06 EUR |
| Deckungsvorschlag: | | |
| | <input type="checkbox"/> Apl./üpl. | <input type="checkbox"/> Budget |
| Betrag | | 0,00 EUR |
| Bezeichnung: Budget/Produkt/Maßnahme: Kostenart: | | |
| Finanzielle Auswirkungen: | | |
| a) einmalige Kosten: | | |
| Gesamtkosten der Maßnahme: | | 558.100,00 EUR |
| ./. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.): | | 266.100,00 EUR (FöMi Kommunalbudget) |
| Eigenanteil: | | 292.000,00 EUR (investive Schlüsselzuw.) |
| b) jährliche Folgekosten | | |
| Laufende Aufwendungen aus Betrieb und Unterhaltung | | 500,00 EUR |
| Abschreibungen | | 13.952,50 EUR (Gesamtkosten / 40 a) |
| ./. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, Gebühren) | | 0,00 EUR |
| ./. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten | | 6.652,50 EUR (FöMi / 40 a) |
| Jährliche Belastung: | | 7.800,00 EUR |

Budgetverantwortliche/r

Fachbedienstete/r für Finanzen

Bürgermeister

Amtsleiter

Anlage:

- Terminkette des Landkreises Mittelsachsen

